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第一部分  课程性质与目标
一、课程性质与特点
《土木工程经济与项目管理》课程适用于土木工程（本科）专业，是一门重要的专业课程。本课程将土木工程技术与经济理论相结合，主要讲述工程经济的评价理论和工程项目管理的基本方法，能为考生今后从事土木工程项目经济管理方面的工作打下坚实的理论基础。
全课程共分十二章，主要讲述了工程经济的评价基础，投资方案的经济效果评价，项目工程经济分析与价值工程，工程项目组织与人力资源管理，工程项目管理（合同、质量、成本、风险管理等），工程项目安全及环境管理，工程项目综合管理等内容。
二、课程目标与基本要求
设置本课程，为了使考生能够牢固掌握土木工程技术经济评价的原理与方法，掌握工程项目的合同管理、质量管理、成本管理、风险管理及安全管理等综合管理，能够运用所学理论知识进行相应的土木工程项目经济管理工作。
通过本课程的学习，要求考生掌握土木工程的基本经济规律和必要的技术经济分析方法，并在工程经济评价、投资方案的经济效果评价等方面受到基本训练，具备一定的技术经济和工程管理知识及初步的科学管理能力。
三、与本专业其他课程的关系
《土木工程经济与项目管理》是一门结合土木工程技术与经济规律的综合性学科。学习本课程前，考生需要掌握《土木工程学》、《工程经济学》、《现代管理科学》、《工程项目管理理论》、《计算机软件技术》等课程的有关知识。

第二部分  考核内容与考核目标
第一章  绪论

一、学习目的与要求
    本章简述基本建设的相关内容以及基本建设管理的特征与内涵，简要说明基本建设经济效果评价的含义与内容。
二、考核知识点与考核目标
（一）基本建设管理（重点）
识记：（1）项目的特征；（2）项目管理的特征；（3）工程项目管理的特点
理解：土木工程项目管理的内涵
（二）基本建设与建筑业（次重点）
识记：（1）基本建设的含义；（2）建筑业内部划分
理解：（1）基本建设的作用；（2）基本建设的内容
（三）基本建设经济效果评价（一般）
识记：（1）建设项目含义；（2）建设项目可行性研究的步骤

第二章  工程经济评价基础

一、学习目的与要求
通过本章学习，了解资金时间价值的概念，了解名义利率与实际利率，能绘制现金流量图，掌握不同支付方式的等值计算。
二、考核知识点与考核目标
（一）等值计算（重点）
识记：现金流量的概念
理解：等值计算中的基本要素
应用：（1）现金流量图的绘制；（2）不同支付方式的等值计算公式
（二）资金的时间价值（次重点）
识记：资金时间价值的概念
理解：利息与利率的区别
应用：（1）单利计息的计算；（2）复利计息的计算
（三）名义利率与实际利率（一般）
识记：（1）名义利率的概念；（2）实际利率的概念
应用：（1）名义利率的计算与应用；（2）实际利率的计算与应用

第三章  投资方案的经济效果评价

一、学习目的与要求
通过本章学习，了解不同设备更新方案的比较，知道项目现金流量及构成要素，理解静态评价指标与动态评价指标的区别，熟记方案间的相互关系，掌握互斥方案的不同比选方法。
二、考核知识点与考核目标
（一）投资方案经济效果评价指标（重点）
识记：评价指标的含义与分类
理解：静态评价指标与动态评价指标的区别
应用：计算静态与动态投资回收期
（二）方案比选（重点）
识记：方案间的相互关系。
应用：互斥方案的不同比选方法
（三）项目现金流量及构成（一般）
识记：（1）净现金流量的含义；（2）现金流入与现金流出
（四）设备更新方案比较（一般）
识记：设备磨损与设备更新形式
理解：设备更新方案的一般程序
应用：不同设备更新方案分析

第四章  项目工程经济分析

一、学习目的与要求
通过本章学习，了解工程项目的资金来源及其筹措方式，了解公益性项目的费用效益分析，知道工程项目财务评价的含义及其作用，理解国民经济评价与财务评价的关系，掌握概率分析与决策树法的应用等。
二、考核知识点与考核目标
（一）不确定性经济评价（重点）
识记：（1）不确定性分析的方法；（2）敏感性分析的概念；（3）概率分析的概念与方法；（4）决策分类
理解：（1）盈亏平衡分析的局限性；（2）敏感性分析的局限性
应用：（1）线性盈亏平衡分析的应用；（2）单因素敏感性分析；（3）多因素敏感性分析；（4）期望值、方差、变异系数的计算；（5）决策树法的应用
（二）项目财务评价（次重点）
识记：（1）工程项目财务评价的含义、拟解决的主要问题；（2）工程项目财务评价的内容、程序与作用；（3）工程经济预测分类、步骤及方法
理解：不同工程项目财务效益分析指标体系分类
应用：（1）盈利能力分析；（2）清偿能力分析
（三）国民经济评价（次重点）
识记：（1）国民经济评价的目的；（2）直接效益与直接费用的概念；（3）影子价格的概念
理解：（1）国民经济评价与财务评价的共同之处与区别；（2）工程项目外部效果的几种情况
（四）项目资金筹措与融资（一般）
识记：（1）项目筹资的基本要求；（2）工程项目资金来源渠道；（3）工程项目资金来源构成；（4）综合资金成本的概念
理解：资金成本的概念与用途
应用：自有资金的资金成本计算
（五）公益性项目评价（一般）
识记：公益性项目概念
理解：公益性项目分类与特点
应用：（1）收益-成本分析法计算；（2）效益-成本分析法计算

第五章  价值工程

一、学习目的与要求
通过本章学习，考生主要了解价值工程的含义、特点与核心，知道价值工程的实施步骤，掌握VE对象的选择常用方法并应用，掌握功能评价值F与功能价值V的计算方法。
二、考核知识点与考核目标
（一）价值工程的工作程序（重点）
识记：（1）价值工程的实施步骤；（2）收集信息的原则；（3）方案评价的方法
理解：（1）VE对象的选择方法及其特点；（2）如何制定改善方案
应用：（1）功能评价值F的计算；（2）功能价值V的计算与分析
（二）价值工程基本理论（一般）
识记：（1） 价值工程的核心；（2）价值工程的目标
理解：（1）价值工程的含义；（2）价值工程的特点

第六章  工程项目组织与人力资源管理

一、学习目的与要求
通过本章学习，了解职能制、直线制、矩阵制等项目组织形式的优缺点，知道有哪些工程项目组织管理形式，了解人力资源管理活动的主要内容。
二、考核知识点与考核目标
（一）工程项目组织（重点）
识记：（1）组织的含义；（2）组织构成的要素
理解：（1）项目管理组织形式：直线制、职能制、直线职能制、矩阵制；（2）不同工程项目组织管理模式的特点：总分包模式、平行承包模式、联合体承包模式、CM承包模式、Partnering模式等
（二）人力资源管理（次重点）
识记：（1）人力资源的含义、构成及其特点；（2）人力资源管理的职能
理解：人力资源管理的活动内容

第七章  工程项目合同管理
一、学习目的与要求
通过本章学习，主要了解工程项目施工合同的分类、特点及签订原则，知道工程项目索赔的概念、特征与原则，掌握不同阶段的合同管理工作。
二、考核知识点与考核目标
（一）承包商的合同管理（重点）
识记：合同管理的三个阶段
理解：不同阶段的合同管理工作：招标投标阶段、合同签订阶段、工程项目实施阶段
（二）工程项目索赔管理（次重点）
识记：（1）索赔的概念与特征；（2）索赔的原则
理解：索赔的不同分类
（三）合同管理概述及合同签订（一般）
识记：（1）工程项目施工合同分类；（2）工程项目施工合同特点；（3）工程项目施工合同的签订原则
理解：（1）合同签订的具体程序；（2）合同签订的条件

第八章  工程项目质量管理

一、学习目的与要求
通过本章学习，了解工程项目质量管理的原则，掌握“PDCA”循环，知道质量管理的基础工作，了解全面质量管理的主要观点等。
二、考核知识点与考核目标
（一）质量统计分析方法（重点）
识记：常用的数据名称：子样平均值、中位数、极差、子样标准偏差、变异系数
理解：排列图、分层图、管理图等绘制分析的区别
应用：频数分布直方图的绘制与分析
（二）质量管理（次重点）
识记：（1）工程项目质量管理过程；（2）全面质量管理的工作内容；（3）质量管理的工作体系；（4）PDCA循环的内容
理解：（1）工程项目质量管理原则；（2）工作体系的运转方式
（三）工程项目质量控制（一般）
识记：（1）影响工程项目质量的因素；（2）工序质量控制的基本步骤；（3）质量监督的程序。
理解：各阶段质量控制内容：事前控制、事中控制、事后控制
（四）施工质量验收（一般）
识记：（1）施工质量验收划分的层次；（2）持续改进的目的
理解：各层次质量合格标准

第九章  工程项目成本管理

一、学习目的与要求
通过本章学习，了解并掌握工程项目成本的含义与主要形式，知道工程项目费用的构成，了解成本管理的具体工作内容，了解成本计划的编制程序，掌握成本控制的原则，知道什么是工程寿命周期成本，掌握寿命周期成本的评价方法。
二、考核知识点与考核目标
（一）工程项目成本控制（重点）
识记：（1）成本控制的原则；（2）偏差分析的方法
理解：成本控制的目的
应用：（1）施工成本的过程控制方法；（2）偏差控制法的应用
（二）全寿命周期成本管理（重点）
识记：（1）影响工程寿命周期成本的因素；（2）寿命周期成本评价法的步骤
理解：（1）全寿命周期造价管理的含义；（2）寿命周期成本构成体系
应用：寿命周期成本分析方法：CE法、权衡分析法的比较等
（三）工程项目成本（次重点）
识记：（1）工程项目成本概念；（2）工程费用项目的具体组成
理解：（1）施工项目成本的主要形式；（2）成本管理的具体工作内容
（四）工程项目成本计划与成本分析（一般）
识记：（1）成本计划的组成；（2）成本分析的作用
理解：（1）成本计划与目标成本的关系；（2）成本计划的编制程序；（3）成本分析的原则
应用：（1）成本计划的风险分析；（2）成本分析方法

第十章  工程项目风险管理

一、学习目的与要求
通过本章学习，了解到工程项目风险的概念及其特征，知道工程保险与工程担保，知道工程项目风险管理的主要工作，掌握如何应对工程项目风险等。
二、考核知识点与考核目标
（一）风险管理工作流程及技术（重点）
识记：（1）风险识别的方法；（2）风险分析的方法
理解：（1）风险识别的步骤；（2）风险监控的措施
应用：（1）如何进行工程项目风险分析与评价；（2）如何应对工程项目风险
（二）工程保险与担保（次重点）
识记：（1）什么是工程保险；（2）保险合同的构成
理解：（1）工程保险的不同分类；（2）工程担保的概念与方式
（三）工程项目风险概念（一般）
识记：（1）风险的概念及具备要素；（2）工程项目风险的特征
理解：（1）工程项目风险的分类；（2）风险管理的特点及内涵

第十一章  工程项目安全及环境管理
一、学习目的与要求
通过本章学习，了解工程项目安全事故的分类及处理方法和原则，知道什么是职业安全健康管理体系，理解职业安全健康管理体系的必要性，掌握OSHMS的特征与原则，了解目前施工单位在建立职业安全健康管理体系方面的注意事项以及存在的问题。
二、考核知识点与考核目标
（一）职业安全健康管理体系（重点）
识记：（1）什么是职业安全健康管理体系；（2）OSHMS的特征
理解：（1）职业安全健康管理体系的必要性；（2）如何建立与实施职业安全健康管理体系
（二）工程项目安全事故及处理（次重点）
识记：工程项目安全事故分类
理解：（1）安全事故处理的原则；（2）工程施工项目安全管理的具体实施方法
（三）工程项目安全管理体系与环境管理（一般）
识记：（1）安全管理的工作程序
理解：（1）环境管理体系的作用与意义；（2）施工单位与建设单位的环境保护措施

第十二章  工程项目综合管理
一、学习目的与要求
通过本章学习，了解工程项目综合管理的含义，理解生产要素管理的重要性，知道生产要素优化配置的基本内容，理解工程项目现场管理的含义及意义，掌握现场管理的主要任务与原则。
二、考核知识点与考核目标
（一）工程项目施工现场管理（重点）
识记：（1）工程项目综合管理的内容；（2）工程项目现场管理的内容；（3）工程项目现场管理的原则
理解：（1）工程项目现场管理的重要性；（2）如何优化现场管理
（二）工程项目生产要素管理（次重点）
识记：（1）什么是施工项目生产要素管理；（2）工程项目生产要素管理的内容
理解：（1）生产要素管理的目的；（2）加强工程项目生产要素管理的重要性和复杂性；（3）生产要素优化配置的基本内容与方法
（三）目标综合管理（一般）
理解：（1）进度与费用的定性分析；（2）质量与费用的综合管理
应用：（1）进度与费用的优化模型；（2）项目进度、费用、质量与资源的综合管理

第三部分  有关说明与实施要求
一、考核目标的能力层次表述
本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是： 
识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。
理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。
应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。
二、指定教材
1．指定教材
《工程经济与项目管理》，李慧民主编，中国建筑工业出版社，2009年第一版。
2．参考教材
《土木工程经济与项目管理》，李远富主编，中国铁道出版社，2009年版。
三、自学方法指导
1．在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。
2．阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。
3．在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。
4．完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。
《土木工程经济与项目管理》作为土木工程专业的一门技术经济和管理类课程，它是一门将土木工程技术与经济理论相结合一门综合性学科。需要结合《工程经济学》、《工程项目管理理论》等多门基础课程来进行学习研究，因此，要求考生在学习这门课程之前必须要有相关理论基础，并且要熟悉相关章节的内容。
《土木工程经济与项目管理》这门课程相对来说比较难，涉及的知识面也比较宽，需要比较好的专业课基础，考生在学习这门课程一般会觉得很困难，建议考生要良好的专业课基础，但是对自学能力的培养是获取知识的非常有必要的。考生在自学过程中应注意如下几个方面：
（1）根据考核要求中的能力层次，在全面系统学习的基础上掌握重点概念和重点问题，如等值计算、不确定性经济分析等，注意各章内容之间的内在联系。
（2）本课程的自学考试大纲是自学本课程的主要依据。在自学本课程前应先通读大纲，了解课程的要求，获得课程完整的概况。在开始自学某一章时，先阅读大纲，了解该章的课程内容，考核知识点和考核要求，在自学过程中有的放矢。
（3）阅读指定教材时，要求吃透每个考核知识点。对基本概念要做到深刻理解，对基本原理要弄清弄懂，对基本方法要熟练掌握。
（4）重视每章末的习题的作用，考生需要多做习题，可以帮助考生尽快地达到自考大纲的要求，并可以检查学习掌握知识的程度。
（5）考生在自学时要注意基本能力的培养，即系统分析和综合能力，分析问题和理解知识的能力，抓住重点阐述问题的能力等。
四、社会助学的要求
1．应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。
2．应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。
3．辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。
4．辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。
5．辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。
6．注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。
7．要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。
8．助学学时：本课程共4学分，建议总课时72学时，其中助学课时分配如下：
	章 次
	内 容
	学 时

	第一章 绪论
	基本建设经济效果评价；基本建设管理
	4

	第二章 工程经济评价基础
	资金的时间价值；等值计算；名义利率与实际利率
	6

	第三章 投资方案的经济效果评价
	项目现金流量及构成；投资方案经济效果评价指标；方案比选理论及方法
	8

	第四章 项目工程经济分析
	项目财务评价；国民经济评价；不确定性经济分析；公益性项目评价
	8

	第五章 价值工程
	价值工程的基本理论、工程程序与应用
	6

	第六章 工程项目组织与人力资源管理
	工程项目管理组织机构形式；工程项目组织管理模式；工程项目人力资源管理
	6

	第七章 工程项目合同管理
	工程项目施工合同的签订；合同管理；工程项目索赔管理
	6

	第八章 工程项目质量管理
	工程项目质量管理的工作体系；质量控制；质量统计分析方法；工程项目施工质量验收
	8

	第九章 工程项目成本管理
	工程项目成本的内涵、计划、控制、分析；工程项目全寿命周期成本管理
	8

	第十章 工程项目风险管理
	风险管理工作流程及技术；工程保险与担保
	4

	第十一章 工程项目安全及环境管理
	工程项目安全事故及处理；工程项目环境管理；职业安全健康管理体系
	4

	第十二章 工程项目综合管理
	工程项目目标综合管理、生产要素管理、施工现场管理
	4

	合     计
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五、关于命题考试的若干规定
（包括能力层次比例、难易度比例、内容程度比例、题型、考试方法和考试时间等）
1．本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。
2．试卷中对不同能力层次的试题比例大致是：“识记”为30%、“理解”为40%、“应用”为30%。
3．试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。
4．每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占60%，次重点占30%，一般占10%。
5．试题类型一般分为：单项选择题、多项选择题、填空题、判断题、简答题、计算题。
6．考试采用闭卷笔试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分合格。
六、题型示例（样题）
一、单项选择题
1．现金流量图的三要素不包括（  ）
A．时间	  B．时点 	C．大小  	D．流向
二、多项选择题
2．项目的主要特征有（  ）
A．一次性    B．明确性    C．整体性    D．全面性    E.多样性
三、填空题
3．组织是工程项目管理的基本职能之一，包括组织机构和      两种含义。
四、判断题
4．常用的偏差分析方法有横道图法、表格法和曲线法。（  ）
五、简答题
5．什么是“PDCA”循环？
六、计算题
6．如果第一年年初存入1000元，以后9年每年存款递增150元，设定利率为8%，则这笔存款折算为等额年金为多少元？
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