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课程名称：工程成本规划与控制（含实践）                      课程代码：13622  13623
第一部分   课程性质与目标

一、课程性质与特点
本课程是高等教育自学考试工程造价（专升本）专业的一门专业课，工程成本是工程项目管理的重要目标之一，提高工程成本规划与控制水平，可以节约建设资金、降低成本消耗、节约资源，提高经济效益。工程成本规划与控制是工程管理专业知识结构体系中必备的专业内容，通过本课程的学习，使学生掌握工程成本规划与控制的基础理论、内容和方法，促进工程成本和项目管理水平的提高
二、课程目标与基本要求
设置本课程的目的是使学生了解进行成本管理的意义、发展历史及趋势，较系统地掌握建设工程成本计划与控制的理论与实务，掌握建设工程成本计划与控制概论、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析与考核等基础规范性工作，能够运用基本理论、基本方法和基本技能进行成本决策分析，培养开展成本控制、分析、解决有关实际问题的综合素质与能力。 
学生通过该课程的学习，熟悉工程成本规划与控制的知识体系和基本理论，掌握工程成本规划与控制的基本方法和基本技术，具备进行工程项目建设各阶段成本规划与控制的基本能力。力求应用所学理论、技术和方法综合解决实际问题。

三、与相关课程的联系与区别：

本课程与工程造价专业的其他基础与专业课程有密切的联系。它以《工程定额原理》、《建设工程工程量清单计价》、《安装工程技术计量与计价》、《工程造价管理》等课程为基础，又对《工程项目管理》、《工程项目评估》、《工程审计》等课程起补充配合作用。
第二部分   考核内容与考核目标

第一章   建设工程成本概论

一、学习目的与要求
本章介绍对建设工程成本的基本理论进行简要介绍，重点是成本的概念及构成。通过本章课程的学习，理解成本管理的对象、内容、意义以及成本管理发展过程和趋势，理解和掌握工程项目及其成本的概念、特征，熟悉成本费用的构成等基本知识。

二、考核知识点与考核目标    

（一）建设工程成本的概念及构成：

识记：建设工程成本的概念。（重点）
建设工程成本的构成。（重点）

理解：建设工程成本的影响因素。（重点）
建设工程成本与造价、费用、投资的关系。（一般）
（二）建设工程成本管理（次重点）：

识记：建设工程成本管理的概念。

理解：建设工程成本管理的原则。
一般：建设工程成本管理体系。

                                第二章   建设工程成本预测

一、学习目的与要求

本章介绍建设工程成本预测的理论及方法。通过本章课程学习，熟悉成本管理预测的作用、程序；掌握成本预测理论基础并运用基本理论进行建设工程成本定性和定量预测。

二、考核知识点与考核目标：       

（一）建设工程成本预测概述（次重点）：

识记：建设工程成本预测的概念。

  应用：建设工程成本预测程序。
（二）建设工程成本定性预测法：

  理解：经验判断法、主观概率法。（次重点）
        建设工程成本函询调查预测法。（一般）
应用：建设工程成本专家会议预测法。（次重点）
建设工程成本经验判断预测法。（次重点）
建设工程成本主观概率预测法。（次重点）
（三）建设工程成本定量预测法（重点）：      
      理解：量本利分析法。
应用：建设工程成本简单平均预测法。
建设工程成本回归分析预测法。
建设工程成本指数平滑预测法。
建设工程成本高低点预测法。
建设工程成本量本利预测法。
（四）建设工程成本预测的因素分析（重点）

      理解：预测影响工程成本的因素。

      应用：分析建设工程成本影响因素变化及对成本的影响
第三章   建设工程成本计划

一、学习目的与要求

本章介绍建设工程成本计划的理论及编制方法。通过本章课程学习，熟悉建设工程目标成本的组成与确定；熟悉成本计划中降低成本的途径；了解工程成本计划的内容；掌握成本计划的特点、作用，成本计划编制原理、程序和方法；熟悉建设工程成本计划的编制。

二、考核知识点与考核目标：       

（一）建设工程目标成本的确定（重点）：

识记：建设工程目标成本的概念。（重点）
理解：建设工程目标成本的构成。（重点）
        建设工程目标成本的确定内容。（一般）
应用：建设工程目标成本的编制程序。（重点）
建设工程目标成本的确定方法。（重点）
（二）建设工程成本计划的编制（次重点）：

识记：建设工程成本计划的概念。
理解：建设工程成本计划的内容。

一般：建设工程成本计划的编制程序。
应用：建设工程成本降低途径。
建设工程成本计划的编制方法。
第四章   建设工程成本核算

一、学习目的与要求

本章介绍建设工程成本核算的编制方法。通过本章课程学习，掌握成本核算的概念；了解成本核算的意义、任务和要求；理解成本核算对象；掌握成本的表格核算法。
二、考核知识点与考核目标：       

（一）建设工程成本核算概述：

识记：建设工程目标成本的概念。（重点）
理解：建设工程目标成本的构成。（重点）
建设工程目标成本的编制程序。（一般）
应用：建设工程目标成本的确定方法。（重点）
建设工程目标成本的确定内容。（重点）
（二）建设工程成本的表格核算方法（次重点）：

识记：建设工程成本构成。
应用：建设工程成本表格核算
第五章   建设工程成本控制

一、学习目的与要求

本章介绍如何计算建设工程成本偏差，以及产生偏差后应采取的措施。通过本章课程学习，掌握成本控制的概念、特点、原则、依据；理解掌握成本控制的内容和方法；掌握工程变更及索赔的成本控制；理解价值工程在成本控制中的应用。

二、考核知识点与考核目标：       

（一）建设工程成本控制概述（次重点）：

识记：建设工程成本控制的概念。
理解：建设工程成本控制流程。
应用：建设工程成本控制的内容。
建设工程成本控制的原则。
（二）建设工程成本控制的偏差分析法（重点）：

识记：建设工程成本偏差分析法的概念。
理解：建设工程成本偏差分析法的基本参数。
建设工程成本偏差分析法的原理。
建设工程成本偏差分析法的表达方法。

应用：建设工程成本偏差分析法的应用。
（三）建设工程变更的成本控制（重点）： 

识记：建设工程变更的概念。
理解：建设工程变更产生的原因。
      建设工程变更的处理方法。

应用：我国现行工程变更价款的处理方法。
（四）价值工程在成本控制中的应用（重点）： 

识记：价值工程的概念。
理解：价值工程的基本原理。
应用：价值系数的计算。
      价值工程理论在工程控制中的应用案例分析。

第六章   建设工程成本分析与考核

一、学习目的与要求

本章介绍如何对建设工程成本进行分析，以及如何控制成本。通过本章课程学习，掌握成本分析的概念、原则和内容；理解掌握成本分析的分类和具体方法；了解成本考核的意义、流程和内容。

二、考核知识点与考核目标：       

（一）成本分析概述（次重点）：

识记：建设工程成本分析的概念。
建设工程成本分析的任务。

理解：影响建设工程成本分析的因素。
建设工程成本分析的分类。

（二）建设工程成本分析方法（重点）：

识记：建设工程综合成本分析的内容。
      建设工程月度成本分析的内容。
      建设工程专项成本分析的内容。

理解：建设工程成本项目分析法。
应用：建设工程成本比较分析法、因素分析法、差额分析法、比率分析法。
（三）建设工程成本考核（次重点）： 

识记：建设工程成本考核的内容。
理解：建设工程成本考核的依据、流程。
第七章   建设工程采购成本计划与控制

一、学习目的与要求

本章介绍如何对建设工程采购过程中的成本进行计划与控制。通过本章课程学习，掌握建设工程采购成本的概念、构成及影响因素；理解掌握近经济采购批量的分析；了解采购合同的类型、采购合同各类型的选择
二、考核知识点与考核目标：       

（一）建设工程采购成本计划与控制概述（次重点）：

识记：建设工程采购成本的概念。
建设工程采购成本的构成。

理解：建设工程采购成本的影响因素。
建设工程采购成本的原则。

（二）建设工程采购成本计划（重点）：
      识记：建设工程采购合同的类型。

理解：建设工程采购成本计划的编制依据。
建设工程采购成本计划的制定过程。
应用：贮存建设工程所需资源的有关成本的计算。
经济采购批量的基本模型。
经济采购批量的扩展模型。
采购合同类型的选择。

第八章   建设工程质量成本计划与控制

一、学习目的与要求

本章介绍如何对建设工程的质量成本进行计划与控制。通过本章课程学习，掌握建设工程质量成本的概念、分类；理解掌握建设工程质量成本管理的内容、特征；了解建设工程质量成本计划制定的依据、质量成本分析的内容及方法。
二、考核知识点与考核目标：       

（一）建设工程质量成本计划与控制概述（次重点）：

识记：建设工程质量成本的概念。
理解：建设工程质量成本与建设成本的关系。
建设工程质量成本的分类。
建设工程质量成本管理的内容。

（二）建设工程质量成本管理过程（次重点）：
      识记：建设工程质量成本管理的任务。

理解：建设工程质量成本管理理论。
建设工程质量成本分析的内容。

一般：建设工程质量成本计划的编制依据。
应用：建设工程质量成本分析的方法。
第九章   建设工程进度成本计划与控制

一、学习目的与要求

本章介绍如何对建设工程的进度成本进行计划与控制。通过本章课程学习，掌握建设工程质量成本的概念、分类；理解掌握建设工程质量成本管理的内容、特征；了解建设工程质量成本计划制定的依据、质量成本分析的内容及方法。
二、考核知识点与考核目标：       

（一）建设工程进度成本概述（次重点）：

识记：建设工程进度成本的概念。
      建设工程进度成本管理的概念。

（二）建设工程进度成本管理过程（次重点）：
      识记：建设工程进度成本计划的概念及分类。
            建设工程进度责任成本的概念

理解：建设工程进度责任成本的划分。
应用：建设工程责任成本控制系统。
第三部分   有关说明与实施要求

一、考核目标的能力层次表述

    本课程的能力考核目标共分为三个能力层次：“识记”、“理解”、“应用”。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：
    识记：能够识别和记忆本课程中的有关名词、概念及规律的主要内容，并能够根据考核的不同要求，做出正确的表述、选择和判断。
    理解：能够领悟和理解本课程中有关概念及规律的内涵，全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，并能够根据考核的不同要求，对问题进行逻辑推理和论证，做出正确的判断、解释和说明。
应用（包含简单应用和综合应用）：能在理解掌握的基础上，联系实际、运用科学的分析方法对建设工程项目目标成本的确定、实际成本的核算、实际成本与目标成本之间的偏差、工程变更价款的确定等方法进行综合的分析。

二、指定教材

指定教材为考生自学、社会助学和考试命题的依据。

指定教材：《建设工程成本计划与控制》（第2版） 孙慧主编 高等教育出版社 2018年4月
三、自学方法指导
1、自学时必须要认真阅读教材，开始阅读每一章之前，应先认真学习大纲中有关该章的考核知识点、自学要求以及对知识点的能力层次要求和考核要求。以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、使用教材时，应注意将精读与泛读相结合，应在泛读即通读的基础和掌握较全面的知识背景条件下，对考核知识点进行重点地逐段细读，逐句推敲，以求做到对基本概念深刻理解，对历史脉络彻底弄清，对基本理论牢固掌握。切忌在没有全面学习教材的情况下孤立地抓考核知识点，以免生吞活剥，不能真正地理解和灵活地运用。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、基本理论、基本分析方法加以整理，归纳出要点，从而加深对问题的认知、理解和记忆。有利于突出重点，并涵盖全部课程内容，同时锻炼提高自己的自学能力。

4、在自学过程中，既要注重理论知识，也应重视实际运用能力的培养。如以某一工程项目为例，能够计算预算成本、获取实际成本，当实际成本与预算成本有偏差的时候采取相应的措施去控制成本等等。要通过完成练习思考题、撰写小论文，锻炼自己分析论证及书面表达的能力。

5、考生在自学过程中也可参考王雪青主编《工程项目成本规划与控制》辅助学习、理解相关知识。

四、对社会助学的要求

1.社会助学者应根据本大纲规定的考试内容和考核目标，认真钻研自学考试指定教材，明确本课程与其他课程不同的特点和学习要求，对自学应考者进行切实有效的辅导，引导他们防止自学中的各种偏向，把握社会助学的正确导向。

2.要正确处理基础知识和应用能力的关系，努力引导自学应考者将识记、理解与应用联系起来，把基础知识和理论转化为应用能力，在全面辅导的基础上，着重培养和提高自学应考者的分析问题和解决问题的能力。

3.要正确处理重点、次重点和一般的关系。课程内容有重点、次重点和一般之分，但考试内容是全面的，而且三者之间是相互联系的，不是截然分开的。社会助学者应指导自学应考者全面系统地学习教材，掌握全部考试内容和考核知识点，在此基础上再突出重点。总之，要把重点学习同兼顾一般结合起来，切勿孤立地抓重点，把自学应考者引向猜题押题。
4．助学学时建议。本课程共5学分，其中理论课程4学分，助学建议不少于72学时；实践课程1学分，助学建议不少于18学时。
理论课程学时分配见下表，考生也可参考该表安排自学时间。
	章次
	课程内容
	助学学时

	1
	建设工程成本概述
	6

	2
	建设工程成本预测
	12

	3
	建设工程成本计划
	8

	4
	建设工程成本核算
	6

	5
	建设工程成本控制
	12

	6
	建设工程成本分析与考核
	12

	7
	建设工程采购成本计划与控制
	4

	8
	建设工程质量成本计划与控制
	6

	9
	建设工程进度成本计划与控制
	6

	总计
	72


五、关于命题考试的若干规定
1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试的内容。
2、试卷中对不同能力层次要求和试题所占的比例大致是：“识记”为30%，“理解”为30%，“应用”为40%。

3、试题难易程度要合理，可分为四档：易、较易、较难、难，这四档在每份试卷中所占比例依次为2：3：3：2左右。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、试题题型一般分为：填空题、单项选择题、名词解释、简答题、案例分析题等。
6、考试采用闭卷笔试，考试时需携带没有任何存储功能的普通计算器。考试时间为150分钟，采用百分制评分，60分为及格。

6、 题型示例（样题）

（1） 填空题

建设工程成本管理是工程项目主体对项目实施过程中对所发生的各种成本信息，系统地、有组织地进行预测、        、控制、        、           ，使得工程项目系统内各种要素按照一定的目标运行，将建设工程的实际成本控制在预定的计划成本范围内。
（二）单项选择题

某建筑工程施工至某月末，出现了工程的成本偏差小于0、进度偏差大于0的状况，则该工程的已完工作实际费用（ACWP）、计划工作预算费用（BCWS）和已完工作预算费用（BCWP）的关系可表示为（）。
     A．BCWP>ACWP>BCWS         B．BCWS>BCWP>ACWP
     C．ACWP>BCWP>BCWS         D．BCWS>ACWP>BCWP

（三）名词解释

1.目标成本

2.成本预测

（四）简答题 

建设工程成本与建设项目投资的区别与联系

（五）案例分析题 

某工程商品混凝土目标成本与实际成本资料见表所示。请问其实际成本与目标成本的差异是什么？并用因素分析法列表分析其成本变化的原因。
	项目
	单位
	目标成本
	实际成本
	差异

	产量
	m3
	1200
	1150
	-50

	单价
	元
	1400
	1500
	100

	损耗率
	%
	3.5
	2
	-1.5

	成本
	元
	1738800
	1759500
	20700


七、实践考核内容与实施要求

本课程设计的任务是：通过完成建设项目成本规划与控制方案的编制，进一步深入掌握成本管理的理论知识，并将所学专业知识应用于工程管理实践。

根据项目背景资料，学生依据要求及相关资料，以预算成本为基础，通过与实际成本的比较，分别分析决策、设计、招投标、施工、竣工各阶段成本控制的要点、存在的实际成本与预测成本不符产生的原因，找出关键成本控制点，结合所学成本控制理论知识，探讨各个阶段的成本控制措施。
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